

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	220	Міністерство освіти і науки України	
	(КПКВК ДБ ¹)		(найменування головного розпорядника)
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України	
	(КПКВК ДБ ¹)		(найменування відповідального виконавця)
3.	2201620	0930 Створення Центрів професійної досконалості	
	(КПКВК ДБ ¹)	(КФКВК ²)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сучасна професійна освіта

5. Мета бюджетної програми

Створення Центрів професійної досконалості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення будівництва та/або реконструкції закладів професійної (професійно-технічної) освіти і належного їх обладнання з подальшим набуттям статусу Центрів професійної досконалості

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			300 000,0	300 000,0				-300 000,0		-300 000,0
1	Здійснення будівництва та/або реконструкції закладів професійної (професійно-технічної) освіти і належного їх обладнання з подальшим набуттям статусу Центрів професійної досконалості		300000,0	300000,0				-300000,0		-300000,0



МОН № 1/3723-25 від 27.02.2025

Підписав: Сташків Андрій Борисович

Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000005BA236005D9BB900

Дійсний: з 25.05.2023 0:00:00 по 24.05.2025 23:59:59

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Вибірка коштів у 2024 році не здійснювалась у зв'язку з відсутністю Угод про передачу коштів позики.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<i>1 затрат</i>						
1	Вартість реалізації проекту "Програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні" за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку (за курсом, який закладений в Державному бюджеті України на 2024 рік, 1 Є= 44,363 грн.)	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 9 грудня 2021 р. № 1618-р	2573054	2573054	
2	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, залучених до реалізації проекту "Програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні" для набуття ними статусу Центрів професійної досконалості	од.	Постанова КМУ від 6 червня 2023 р. № 573	9	9	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<i>2 продукту</i>						
1	Кількість гуртожитків закладів професійної (професійно-технічної) освіти, для яких буде проведено реконструкцію	од.	Постанова КМУ від 6 червня 2023 р. № 573	3		-3
2	Площа будівель гуртожитків закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на яких розпочато реконструкцію у 2024 році	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	12403,7		-12403,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення до пункту 1.

У зв'язку з затримкою виготовлення проектної документації здійснення робіт за кредитні кошти перенесено на 2025 рік.

Пояснення до пункту 2.

У 2024 році здійснювалась підготовка до закупівлі проектної документації реконструкції гуртожитків за рахунок коштів обласних бюджетів Волинської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Тернопільської областей та бюджету міста Києва. У зв'язку з затримкою виготовлення проектної документації здійснення робіт за кредитні кошти перенесено на 2025 рік.

<i>3 ефективності</i>				
1	Середня вартість створення Центру професійної досконалості	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	285894,9
				-285894,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<i>4 якості</i>				
1	Рівень реалізації проекту "Програма підтримки професійно-технічної освіти України"	відс.	Внутрішньогосподарський облік	12
				-12

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку з затримкою виготовлення проектної документації здійснення робіт за кредитні кошти перенесено на 2025 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників

Здійснені заходи по Проекту у 2024 році:

- 1) початок роботи Консультанта з технічної допомоги (стадія 1), січень 2024 року;
- 2) розпочато розробку концептуальних дизайнів майбутніх Центрів професійної досконалості, станом на 31.01.2025 6 з 7 концептуальних дизайнів завершено;
- 3) затверджено Матрицю пріоритетів - розподілено кошти позики 58 млн євро між 7 Кінцевими бенефіціарами;
- 4) затверджено Операційний посібник Проекту;
- 5) забезпечено співфінансування Проекту з місцевих бюджетів в частині розробки проектної документації для реконструкції гуртожитків закладів освіти, касові видатки за 2024 рік 7,4 млн грн:
 - Колківське вище професійне училище (Волинська область) - 0,8 млн грн,
 - ДПТНЗ "Дніпровський центр професійно-технічної освіти" - 3,8 млн грн,
 - ДНЗ "Чортківське вище професійне училище" (Тернопільська область) - 2 млн грн (в т.ч. державна експертиза ПКД - 50 тис грн),
 - Київський професійний коледж артдизайну - 0,8 млн грн (у зв'язку зі зміною призначення коштів видатки у сумі 4 млн грн перенесено на 2025 рік, всього на співфінансування Проекту у 2025 р. передбачено 35 млн грн);
- 6) створено Групи з реалізації Проекту (ГРП) у кожного Кінцевого бенефіціара;
- 7) підготовлено перелік великогабаритного обладнання (включено до проекту Початкового плану закупівель), що планується закупити для закладів освіти у 2025 році;
- 8) отримано гарантійні листи від облдержадміністрацій щодо забезпечення співфінансування Проекту у відповідних обласних бюджетах у 2025 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відхилення рівня реалізації проєкту пов'язане через затримки із затвердженням Угод про передачу коштів позики, а також при проектуванні.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Заступник Міністра

(підпис)

Андрій СТАШКІВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)