



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

24 01 20 2/р.

№ 113

Щодо організації роботи з підготовки
спільного з Міжнародним банком реконструкції
та розвитку інвестиційного проекту
«Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів»

Відповідно до пункту 11 Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проєктів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 70, пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 р. № 776 «Про доцільність підготовки з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» (далі – Інвестиційний проєкт),

НАКАЗУЮ:

1. Визначити координатором Інвестиційного проєкту заступника Міністра з питань європейської інтеграції Вітренка А.

Визначити співкоординатором Інвестиційного проєкту заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Селецького А.

Уповноважити координатора та співкоординатора Інвестиційного проєкту на підписання документів, пов'язаних з його реалізацією.

2. Визначити директорат європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик (Пишов О.), директорат фахової передвищої, вищої освіти (Шаров О.), директорат цифрової трансформації (Супрун К.) відповідальними за подальшу підготовку та реалізацію Інвестиційного проєкту.

3. Затвердити План заходів щодо підготовки Інвестиційного проєкту, що додається.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Сергій ШКАРЛЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 24 01 2021 року № 113

ПЛАН

**заходів щодо підготовки Інвестиційного проєкту
на 2021 рік**

«Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів», що підтримується
Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Відповідальний виконавець Міністерство освіти і науки України

	Найменування заходу	Дата початку виконання заходу	Дата завершення виконання заходу
1.	Підготувати та погодити із Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкти рамкових документів з екологічного і соціального менеджменту, екологічних і соціальних зобов'язань, управління працею, політики переселення, залучення заінтересованих сторін та проєкт документу про оцінку Інвестиційного проєкту	25 січня 2021 р.	27 січня 2021 р.
2.	Оприлюднити проєкти рамкових документів з екологічного і соціального менеджменту, екологічних і соціальних зобов'язань, управління працею, політики переселення, залучення заінтересованих сторін та проєкт документу про оцінку Інвестиційного проєкту на офіційному вебсайті МОН	27 січня 2021 р.	28 січня 2021 р.
3.	Розробити та погодити із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проєкт акту Кабінету Міністрів України щодо залучення фінансових ресурсів Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації Інвестиційного проєкту та проєкт Указу Президента для проведення переговорів і підписання договору України з Міжнародним банком реконструкції	01 лютого 2021 р.	19 лютого 2021 р.

	та розвитку		
4.	Внести на розгляд Кабінету Міністрів України проєкт акту Кабінету Міністрів України щодо залучення фінансових ресурсів Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації Інвестиційного проєкту та проєкт Указу Президента для проведення переговорів і підписання договору України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку	22 лютого 2021 р.	05 березня 2021 р.
5.	Розробити та погодити з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкт плану закупівлі	01 лютого 2021 р.	22 лютого 2021 р.
6.	Забезпечити подання Мінфіну в установленому порядку пропозиції до Бюджетної декларації, Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік» щодо видатків і надання кредитів, які передбачається здійснювати за рахунок фінансових ресурсів, що залучаються від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації Інвестиційного проєкту	15 березня 2021 р.	26 березня 2021 р.
7.	Забезпечити проведення офіційних переговорів з Міжнародним банком реконструкції та розвитку	01 квітня 2021 р.	23 квітня 2021 р.
8.	Забезпечити підписання договору України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку	01 червня 2021 р.	10 червня 2021 р.
9.	Забезпечити подання копію договору з Міжнародним банком реконструкції та розвитку та його переклад на українську мову Кабінетові Міністрів України, Мін'юсту, Мінфіну, Мінекономіки	10 червня 2021 р.	11 червня 2021 р.
10.	Здійснити внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності договору України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку	11 червня 2021 р.	30 червня 2021 р.

Координатор проєкту



Андрій ВІТРЕНКО

Співкоординатор проєкту



Артур СЕЛЕЦЬКИЙ