


**КОНЦЕПТУАЛЬНА ЗАПИСКА
ДЕРЖАВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ:**

**Реконструкція учбово-спортивного комплексу з легкоатлетичним
стадіоном до 100-річчя Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка**

по вул. Роменська 87, м. Суми

Візуалізація проекту



Суми – 2022

1. Головний розпорядник коштів державного бюджету:

Міністерство освіти і науки України

2. Балансоутримувач:

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

3. Мета інвестиційного проекту та її обґрунтування:

Створення належних умов для проведення на високому рівні навчально-виховної, спортивно-тренувальної, змагальної, науково-дослідної роботи для здобувачів вищої освіти, у тому числі за спеціальності 017 Фізична культура і спорт, 014 Середня освіта (фізична культура), 242 Туризм, 227 Фізична терапія і ерготерапія тощо, а також для науково-педагогічних працівників та співробітників СумДПУ імені А.С. Макаренка, вихованців ДЮСШ м. Суми, Сумської області та України, щодо проведення навчально-тренувальних зборів збірних команд з ігрових видів спорту (футзал, баскетбол, гандбол, волейбол, настільний теніс, індорхокей), спортивної гімнастики, спортивної акробатики, спортивної аеробіки, різних видів одноборств (вільна і жіноча боротьба, дзюдо, панкратіон), плавання, легкої атлетики, стрільби з луку, а також для організації додаткових платних послуг з фізичного виховання усіх бажаючих. Убезпечення руйнування фасаду споруди, приведення учбово-спортивного комплексу і стадіону до рівня вимог, що забезпечить проведення спортивних заходів місцевого, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

3.1. Значення будівлі

Університетський аспект:

Історія учбово-спортивного комплексу починається з 1986 року, коли було завершено будівництво даної споруди для факультету фізичного виховання СДПУ ім. А.С. Макаренка, на якому здійснювалась підготовка вчителів фізичного виховання, яка розпочалася у 1980 році, а у 1999 році на факультеті фізичного виховання започатковано нові спеціальності з підготовки тренерів з обраного виду спорту та фізичних реабілітологів.

Загальна площа приміщення спортивного комплексу становить – **5994,1 кв.м.**, з них – основна площа – **5422,9 кв.м.** Площа стадіону та прилеглої території **10678 кв.м.** До складу **стадіон** входять поле для хокею на траві, вісім бігових доріжок із штучним застарілим покриттям, сектори, відповідають вимогам сертифікації ФЛАУ, трибуни на 3 тисячі глядацьких місць.

Учбово-спортивний комплекс включає: стрілецький тир, який можна використовувати для занять з легкої атлетики взимку; 25-ти метровий басейн на чотири доріжки та дитячий басейн; ігрова зала з трибунами на 400 глядачів з розміткою на два баскетбольних майданчика, або майданчика для футзалу, гандболу, волейболу; гімнастична зала; зала вільної боротьби, зала для панкратіону, зимовий сад, а також у спорткомплексі розташовано приміщення кафедри теорії та методики спорту, дирекція Інституту фізичної культури, конференц-зал, роздягальні з душовими, медичний пункт. Спортивна база використовується для 1200 студентів Навчально-наукового інституту фізичної культури, та частково використовується для студентів

інших факультетів та інститутів університету (близько 4500 тис.). В інституті фізичної культури близько 20 груп удосконалення спортивної майстерності з різних видів спорту. За 41 рік функціонування Інституту фізичної культури підготовлено близько 15 тис. висококваліфікованих фахівців у галузі фізичної культури, спорту, здоров'я людини, туризму, фізичної реабілітації.

Завдяки функціонуванню учбово-спортивного комплексу з легкоатлетичним стадіоном Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка відбувається зростання масового спорту, студентського спорту і спорту вищих досягнень.

Регіональний аспект:

Крім студентської молоді, у спортивному комплексі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, змагаються вихованці: Сумської обласної ДЮСШ, ДЮСШ-2, обласної ДЮСШ «Колос», СДЮСШОР В. Голубничого, СДЮСШОР «Динамо», ДЮСШ «Спартаківець», міської ДЮСШ з вільної боротьби, МКЗ ОДЮСШ одноборств та інші.

Спорткомплекс СумДПУ імені А.С. Макаренка вже давно набув статусу одного з найбільших центрів розвитку спорту в регіоні. На його базі традиційно відбуваються різноманітні змагання з багатьох видів спорту.

Чемпіонати Сумської області з футзалу, гандбол, волейболу та баскетболу, різноманітні традиційні кубки Сумщини серед дорослих та дітей, обласні та міські змагання з панкратіону та вільної боротьби, відкриті чемпіонати міста з художньої гімнастики, спортивної гімнастики, спортивної акробатики тощо.

Легкоатлетичний стадіон університету впродовж останніх 30 років постійно приймає всі обласні та міські змагання легкоатлетів, на ньому неодноразово проводилися першості України з хокею на траві, стрільби з луку, зимові чемпіонати міста Суми з футболу, тощо.

Державний аспект:

Спорткомплекс університету двічі приймав зональні змагання особистого чемпіонату Радянського Союзу з настільного тенісу, чемпіонату Радянського Союзу зі стрільби з луку, чемпіонати України з вільної боротьби, карате-до, зі спортивної та фітнес-аеробіки, футзалу, панкратіону, спортивної гімнастики і акробатики студентські чемпіонати з боротьби дзюдо, юнацькі першості з пляжного волейболу.

Серед наших випускників майже 1000 майстрів спорту, більше 100 атлетів, стали майстрами спорту міжнародного класу, 24 мають звання заслужений майстер спорту з понад 20 олімпійських і неолімпійських видів спорту. Призерами та чемпіонами найпрестижніших міжнародних змагань – чемпіонатах та розіграшах Кубків світу і Європи ставали більше 200 студентів з різних видів спорту.

Сімнадцятеро випускників Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, були учасниками п'яти літніх і шести зимових Олімпійських ігор.

Літні Олімпійські ігри:

- 2000, Сідней (Австралія) - ШЕЛЕСТ Олексій – легка атлетика (спортивна ходьба на 50 км).
- 2004, Афіни (Греція) - САЄНКО Світлана – вільна боротьба.
- 2008, Пекін (Китай) - ШЕЛЕСТ Олексій – легка атлетика (спортивна ходьба на 50 км).
- 2012, Лондон (Великобританія) - САЄНКО Світлана – вільна боротьба; СІЧЕНИКОВА Лідія – стрільба з лука; БУРМІСТРОВА Катерина – вільна боротьба; БУТРИМ Віталій – легка атлетика, біг на 400 м.
- 2016, Ріо-де-Жанейро (Бразилія) - БУТРИМ Віталій – легка атлетика, біг на 400 м; КАШИНА Інна – легка атлетика, спортивна ходьба 20 км; СІЧЕНИКОВА Лідія – стрільба з лука; ПАВЛОВА Анастасія – стрільба з лука.

Зимові Олімпійські ігри:

- 1998, Нагано (Японія) - ПЕСТРЯКОВА Марина – лижні перегони, естафета 4x5 км; НІКОН Геннадій – лижні перегони, 10 км класичним стилем, 30 км класичним стилем, гонка переслідування 25 км; УШКАЛЕНКО Олександр – лижні перегони, 30 км класичним стилем, 50 км класичним стилем.
- 2002, Солт-Лейк-Сіті (США) - БІЛАНЕНКО Олександр – біатлон, індивідуальна гонка 20 км; ПЕСТРЯКОВА Марина – лижні перегони, 30 км класичним стилем.
- 2006, Турин (Італія) - АНТИПЕНКО (ЗАВАЛІЙ) Тетяна – лижні перегони, 10 км класичним стилем, дуатлон 15 км, естафета 4x5 км; ОЛЬШАНСЬКИЙ Володимир – лижні перегони, 15 км класичним стилем, естафета 4x10 км; ПУЦКО Олександр – лижні перегони, спринт 1,5 км, дуатлон 30 км (15 + 15), 50 км вільним стилем, естафета 4x10 км; БІЛАНЕНКО Олександр – біатлон, спринт, індивідуальна гонка 20 км; СЕМЕРЕНКО Валентина – біатлон, індивідуальна гонка 15 км.
- 2010, Ванкувер (Канада) - СЕМЕРЕНКО Валентина – біатлон, спринт 7,5 км, гонка переслідування 10 км, індивідуальна гонка 15 км, гонка з масового старту 12,5 км, естафета 4x6 км; СЕМЕРЕНКО Віта – біатлон, спринт 7,5 км, гонка переслідування 10 км, індивідуальна гонка 15 км, естафета 4x6 км; БІЛАНЕНКО Олександр – біатлон, індивідуальна гонка 20 км, естафета 4x7,5 км; АНТИПЕНКО (ЗАВАЛІЙ) Тетяна – лижні перегони, гонка переслідування 15 км, гонка з масового старту 30 км, естафета 4x5 км; АНЦИБОР Марина – лижні перегони, гонка 10 км, гонка переслідування 15 км, естафета 4x5 км, командний спринт; ПУЦКО Олександр – лижні перегони, гонка 15 км, гонка переслідування.
- 2014, Сочі (Росія) - СЕМЕРЕНКО Віта – біатлон, спринт 7,5 км – III місце, естафета 4x6 км - I місце; СЕМЕРЕНКО Валентина – біатлон, естафета 4x6 км – I місце; АНЦИБОР Марина (року) – лижні перегони, спринт, дуатлон 15 км; АНТИПЕНКО (ЗАВАЛІЙ) Тетяна – лижні перегони, дуатлон 15 км (7,5 + 7,5).

- 2018, Пхьончхан (Південна Корея) - СЕМЕРЕНКО Віта – біатлон, спринт 7,5 км, гонка переслідування 10 км, індивідуальна гонка 15 км, гонка з масового старту, естафета 4x6 км; СЕМЕРЕНКО Валентина – біатлон, спринт 7,5 км, індивідуальна гонка 15 км, гонка з масового старту; АНТИПЕНКО (ЗАВАЛІЙ) Тетяна – лижні перегони, дуатлон 15 км (7,5 + 7,5), спринт, гонка 10 км вільним стилем, командний спринт, гонка 30 км класичним стилем; АНЦИБОР Марина – лижні перегони, спринт, дуатлон 15 км (7,5 + 7,5), гонка 10 км вільним стилем, командний спринт.

- **2022, Пекін (КНР)** – ОЛЕХ Вікторія та АНЦИБОР Марина - лижні перегони, ДУДЧЕНКО Антон – біатлон.

З 2002 року спорткомплекс є базою для підготовки, національної збірної команди України з футзалу серед спортсменів з порушенням зору, які є не одноразовими чемпіонами всесвітніх ігор, світу та Європи.

З 2007 року також спортивний комплекс є базою для національної збірної команди України з панкратіону та греплінгу, за час роботи було підготовлено 5 чемпіонів та призерів всесвітніх ігор, 10 чемпіонів світу та 16 чемпіонів Європи.

Завдяки покращенню матеріально-технічної бази спортивного комплексу та стадіону Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, збільшиться як кількість атлетів світового класу, так і значно розшириться спектр видів спорту, де вони досягатимуть успіхів.

3.2. Проблеми, які будуть розв'язані внаслідок реалізації інвестиційного проекту.

Спортивний комплекс університету та стадіон були здані в експлуатацію у 1987 році за 35 років здобутків, кошти на підтримку спортивної інфраструктури не виділялись за цей час інфраструктура має фізичний знос більше 40% та морально застаріла. Адміністрацією університету вживаються заходів для підтримання комплексу в належному стані за рахунок спеціального фонду СумДПУ так за останні 5 років університетом було витрачено понад 5 млн. гривень на підтримання матеріально технічної бази спорткомплексу в робочому стані також у 2018-2021 роках було замовлено обстеження технічного стану та виготовлена проектно-кошторисна документація з реконструкції легкоатлетичного стадіону СумДПУ імені А.С. Макаренка та спортивного комплексу, що на сьогоднішній день потребує корегування з кошторисної та технічної частин у зв'язку з зміною вимог законодавства.

Реконструкцією спортивного комплексу передбачено:

- Комплексна термомодернізація будівель спортивно-навчального комплексу, що передбачає утеплення покрівлі, зовнішнє утеплення несучих конструкцій, заміна віконних та дверних прорізів, заміна системи опалення на енергоефективну, реконструкція системи вентиляції, встановлення системи пожежної сигналізації, та системи пожежогасіння встановлення системи підігріву води за рахунок відновлювальних джерел енергії гідроізоляція та утеплення фундаменту, встановлення системи автоматичного регулювання теплових систем
- Реконструкція приміщень басейнів спортивних залів, роздягалень душових кімнат, вбиралень та допоміжних приміщень
- Заміна інженерних мереж
- Встановлення підйомника та створення умов для мало мобільних груп населення
- Реконструкція дренажної системи легкоатлетичного стадіону
- Облаштування штучного газону футбольного поля
- Облаштування восьми бігових доріжок
- Відновлення секторів для метання диску, молоту, списа
- Встановлення двох мініфутбольних майданчиків
- Реконструкція двох професійних майданчиків з пляжного волейболу
- Облаштування тренувальної зони для стрільби з луку на олімпійські дистанції
- Створення всесезонної тренувальної бази для національних збірних України зі стрільби із луку.
- Реконструкція ділянки для *steeplechase*.
- Будівництво додаткових глядацьких трибун.

3.3. Результати аналізу попиту на послуги (товари), надання (виробництво) яких має бути забезпечено в результаті реалізації інвестиційного проекту.

СумДПУ імені А.С. Макаренка більше 40 років є центром підготовки вчителів фізичної культури, тренерів з різних видів спорту, фахівців з туризму, фізичних реабілітологів та фізичних терапевтів, спортсменів високого класу (Чемпіонів, призерів та учасників чемпіонатів України, Європи, світу, олімпійських та дефлімпійських Ігор).

Можливість проведення реконструкція спортивної інфраструктури та її приведення до сертифікаційних умов міжнародних федерацій спорту, ліцензійних вимог освітньо-професійних програм, санітарно-гігієнічних умов надасть можливість для розвитку спорту високих досягнень не тільки для здобувачів освіти в університеті а також для спортсменів області та представників України на міжнародній арені, також надасть можливість в сучасних умовах проводити якісну підготовку національними збірними України з футзалу серед спортсменів з вадами зору, панкратіону-греплінгу, стрільби з луку створюючи при цьому комфортні умови та інфраструктуру для людей з особливими потребами.

3.4. Результати попереднього аналізу можливих альтернативних варіантів розв'язання таких проблем

Адміністрація СумДПУ імені А.С. Макаренка проводить постійну роботу над пошуком альтернативних джерел видатків для реконструкції спортивного комплексу та легкоатлетичного стадіону, розглядалося питання, що до виділення субвенцій з обласного та міського бюджетів, участі меценатів, але всі роботи які виконуються по відновленні бази були за рахунок спеціального та загального фондів державного бюджету, а саме частковий заміна покрівлі, часткова заміна вікон на енергозберігаючі, часткова заміна водогону, поточні заходи з підтримки інженерних систем і спортивних залів та часткове оновлення обладнання.

Враховуючи наявний технічний стан будівлі спорткомплексу та легкоатлетичного стадіону, які потребують значних коштів альтернативи окрім капітальних вкладень державного бюджету України не має.

3.5. Відповідність мети інвестиційного проекту пріоритетам державної політики

Законом України «Про вищу освіту» передбачено формування закладами вищої освіти особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу здорового способу життя, зміцнення спортивно-оздоровчої бази закладу вищої освіти, створення належних умов для занять масовим спортом.

Мета проекту відповідає **Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки**, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України 5 серпня 2020 року №695. У підході до формування та реалізації державної регіональної політики йдеться про розбудову конкурентоспроможного регіону та функціональної території шляхом залучення усіх суб'єктів розвитку та використання потенціалу ключових активів регіону/території як умови надання фінансової підтримки з державного бюджету.

Засадами державної політики у сфері фізичної культури і спорту висвітленими у статті 4, Закону України «Про фізичну культуру і спорт».

В загальній частині стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2020 р. № 1089 йдеться про напрямок “Спортивна інфраструктура” - відсутність привабливої і доступної інфраструктури для регулярних занять населення фізичною активністю і спортом, застаріла матеріально-технічна база комунальних та державних інфраструктурних об'єктів.

4. Прогнозовані обсяги витрат:

4.1. Розрахункова вартість інвестиційного проекту, включаючи витрати на його розроблення та реалізацію

Прогнозована вартість робіт складає 115000 тис. грн..

| Рік виконання | Види робіт | Орієнтовна вартість тисяч гривень |
|--------------------|---|-----------------------------------|
| 1 етап 2022 рік | Виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання експертних висновків; утеплення огорожуючи конструкцій та покрівлі спортивно-навчального корпусу; проведення гідроізоляційних та утеплювальних робіт фундаментів; демонтаж покриття футбольного поля та бігових доріжок та виконання робіт з улаштування дренажної системи стадіону; прокладання електромереж для освітлення території. | 26000 |
| 2 етап 2023 рік | Реконструкція басейнів, спортивних залів, залів-одноборств, роздягалень, душових, вбиралень та допоміжних приміщень; монтаж системи опалення, системи вентиляції (рекуперації), пожежної сигналізації та пожежогасіння; облаштування веж освітлення та шарів покриття стадіону. | 34000 |
| 3 етап 2024 рік | Улаштування верхнього шару футбольного поля, бігових доріжок, трибун, тренувальної зони стрільби з лука, секторів метання диску, списа, ядра, майданчиків для міні футболу та пляжного волейболу; облаштування приміщення всесезонної тренувальної бази для національних збірних України зі стрільби із луку; створення умов для відвідувачів із числа мало мобільних груп населення. | 45000 |
| 4 етап 2024 рік | Придбання обладнання для спортивних залів та спортивного інвентарю | 10000 |

4.2. Обґрунтування вибору можливих джерел фінансування

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка є державним вищим навчальним закладом, який фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Тому можливими джерелами фінансування проекту є кошти державних капітальних вкладень загального фонду Державного бюджету України та кошти спеціального фонду СумДПУ імені А.С. Макаренка.

4.3. Наявність земельної ділянки, прав, пов'язаних з нею, та план заходів щодо оформлення прав на неї (у разі потреби)

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка має земельну ділянку з правом постійного користування за адресою м. Суми,

вул. Роменська буд. 87, на 13,7781 га. підтверджену державним актом № 291553 від 12 березня 2007 року.

4.4. Оціночна вартість експлуатації (утримання) об'єкта державної власності після реалізації інвестиційного проекту та обґрунтування визначення джерела фінансування його експлуатації (утримання)

Експлуатаційні витрати на будівлю після реалізації інвестиційного проекту – 3187048 грн. на рік, в том числі витрати на електроенергію – 208605 грн., воду – 31783, опалення – 1167938 грн., заробітна плата з нарахуваннями – 1778722 грн.

Джерелами фінансування об'єкта державної власності крім Міністерства освіти і науки України буде Міністерство молоді та спорту, Національний олімпійський комітет України, Міжнародні та Всеукраїнські федерації з різних видів спорту, Сумська обласна державна адміністрація, Сумська міська рада з метою платного тимчасового використання спортивної бази для проведення тренувальних зборів, змагань регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

5. Результати попереднього аналізу ефективності реалізації інвестиційного проекту:

5.1. Очікуваний вплив (екологічні, соціальні, економічні вигоди і наслідки реалізації інвестиційного проекту)

Попередній аналіз інвестиційного проекту свідчить про те що від виконання проекту якісно покращуються умови надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти університету, створюються та оновлюються бази для національних збірних України, створюються сучасні умови для розвитку спорту в регіоні та Україні, а також популяризації фізичного виховання серед мешканців та гостей міста Суми і Сумської області.

Економічні вигоди:

- ефективне використання спортивних залів, басейнів, стадіону та інших потужностей спортивного об'єкту не задіяних у навчальний час для проведення змагань всіх рівнів, в тому числі міжнародних.
- проведення тренувальних зборів національних збірних команд України, співпраця з ДЮСШ та спортивними федераціями у Сумському регіоні дасть можливість для залучення додаткових коштів для подальшого покращення матеріально-технічної бази.
- зменшення експлуатаційних витрат на утримання об'єкту за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій, модернізації інженерних систем та впровадження відновлювальних джерел енергії.

Соціальні вигоди:

Створення належних та сучасних умов для заняття фізичною культурою студентів, учнівської молоді, громади та гостей міста та популяризація здорового способу життя.

Екологічні вигоди:

Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище шляхом запровадження сучасних енергоефективних технологій та автоматизованих систем споживання енергоресурсів.

5.2. Вигодоотримувачі

Вигодоотримувачами від реалізації інвестиційного проекту є широке коло осіб:

- здобувачі освіти та викладачі Університету через покращення умов навчання та умов праці, а також за рахунок осучаснення спортивних технологій додаткову можливість для наукової роботи;
- спортсмени національних збірних команд України з футзалу серед спортсменів з порушенням зору, панкратіону та греплінгу, стрільби із луку, ДЮСШ Сумської області та міста Суми, ШВСМ;
- спортсмени високого рівня, що матимуть змогу на тренування в залах належної якості комплексу;
- учасники обласних, українських та міжнародних змагань, які проводяться в залах та на майданчиках спорткомплексу;
- сумчани та гості міста.

5.3. Результати попередньої оцінки ризиків інвестиційного проекту

- Погіршення загально технічного стану приміщень без значних вкладень у відновлення.
- Постійне збільшення витрат на енергоносії у зв'язку з малоефективною та застарілою системою опалення.
- Збільшення кінцевої суми необхідних капіталовкладень у зв'язку з відтермінуванням виконання робіт та інфляційними процесами.
- Подальше руйнування основних конструкцій стадіону, що унеможливить реконструкцію та суттєво збільшить ціну будівництва нової спортивної інфраструктури.
- Відтермінування може привести до втрати університетського стадіону, який побудований за вимогами міжнародних стандартів яких залишилось усього 6 на території України.

6. Строк та етапи реалізації інвестиційного проекту, результати попередньої оцінки можливостей реалізації, організації

| Рік виконання | Види робіт |
|-----------------|---|
| 1 етап 2022 рік | Виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання експертних висновків; утеплення огорожуючи конструкцій та покрівлі спортивно-навчального корпусу; проведення гідроізоляційних та утеплювальних робіт фундаментів; демонтаж покриття футбольного поля та бігових доріжок та виконання робіт з улаштування дренажної системи стадіону; прокладання електричних мереж для освітлення території. |

| | |
|-----------------------|---|
| 2 етап 2023 рік | Реконструкція басейнів, спортивних залів, залів-одноборств, роздягалень, душових, вбиралень та допоміжних приміщень; монтаж системи опалення, системи вентиляції (рекуперації), пожежної сигналізації та пожежогасіння; облаштування веж освітлення та шарів покриття стадіону. |
| 3 етап 2024 рік | Улаштування верхнього шару футбольного поля, бігових доріжок, трибун, тренувальної зони стрільби з лука, секторів метання диску, списа, ядра, майданчиків для міні футболу та пляжного волейболу; облаштування приміщення всесезонної тренувальної бази для національних збірних України зі стрільби із луку; створення умов для відвідувачів із числа мало мобільних груп населення. |
| 4 етап 2024 рік | Придбання обладнання для спортивних залів та спортивного інвентарю |

6.2. Результати попередньої оцінки можливостей реалізації, організації та управління виконанням робіт з реалізації інвестиційного проекту

Загальну організацію виконання робіт від СумДПУ імені А.С. Макаренка здійснює адміністративно-господарська частина із структурними підрозділами з будівництва та експлуатації споруд та приміщень, а також відділом публічних закупівель, якими буде організована робота по виготовленню проектно-кошторисної частини та проведення процедур державних закупівель згідно чинного законодавства України.


За останні чотири роки Сумським державним педагогічним університетом Було реалізовано понад 10 проектів з капітальними видатками.

7. Обґрунтування заходів щодо розроблення державного інвестиційного проекту.

Для розробки інвестиційного проекту в СумДПУ імені А.С. Макаренка проведені такі заходи:

- створено робочу групу з розробки інвестиційного проекту;
- виготовлено проектно-кошторисну документацію «Реконструкція спорткомплексу (учбового корпусу інституту фізичної культури) Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. м. Суми, вул. Роменська, 87» 2018 рік, потребує корегування.
- виготовлено проектно-кошторисну документацію «Реконструкція легкоатлетичного стадіону Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. м. Суми» 2018 рік, потребує корегування.

Ректор



Ю.О. Лянной