

Додаток 1
до Порядку моніторингу стану розроблення
(реалізації) державних інвестиційних проектів
(пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2021 року

(число, місяць, рік)

Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника *Міністерство освіти і науки України*
2. Найменування відповідального виконавця *Львівський національний університет імені Івана Франка*
3. Найменування замовника *Львівський національний університет імені Івана Франка*
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) *Львівський національний університет імені Івана Франка*
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (тис. гривень) *103800,01193*
6. Назва бюджетної програми *«Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка»*
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) *20 000,0*
8. Інформація щодо проектної організації *ТзОВ «Макро-Будомат»*
9. Інформація щодо підрядної організації¹ *ППФ «Будрамсервіс»*
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	-	-	-	-		

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁷		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:						
1.1. коригування						
1.2. експертиза						
1.3. затвердження проекту	04.2018р.					
1.4. інше						
2. Проведення процедури закупівлі щодо ⁶ :						
2.1. будівельних робіт	04.2018р.	83 527,9874	Договір №31/05.2018 від 31.05.2018р Додатковий договір №5 від 11.04.2019р. до Договору №31/05.2018 від 31.05.2018р., Додатковий договір №8 від 17.10.2019р. до Договору №31/05.2018 від 31.05.2018р №28/09-Р від 28.09.2020 р	75 899,000 14399,706	Сума договору відрізняється від очікуваної у зв'язку із проведенням процедури закупівлі	
2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю						

2.3. інших заходів						
Технічний нагляд	04.2018р.	602,202	Договір №507 від 06.06.2018р. Додатковий договір №4 від 11.04.2019р. до Договору №507 від 06.06.2018р. Додатковий договір №1 від 17.10.2019р. до Договору №507 від 06.06.2018р.	602,202		
	12.2020р.	301,0005	№799 від 19.12.2020р.	301,0005		
Авторський нагляд	04.2018р	53,865	Договір №15А/506 від 06.06.2018р. Додатковий договір №2 від 11.04.2019р. до Договору №15А/506 від 06.06.2018р.	53,865		

Інформація щодо виконання

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁸		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:						
1.1. коригування						
1.2. експертиза						
1.3. розробка та затвердження проекту						

Додатки: 1. Копія паспорта бюджетної програми.

2. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом станом на 01.01.2021 р.
(тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності)).

3. Копія титулу об'єкта на 2020 рік.

4. Фотографії об'єкта.

Ректор Львівського національного
університету імені Івана Франка
(найменування посади керівника відповідального
виконавця/балансоутримувача)



(підпис)

М. П.

В. П. Мельник
(ініціали та прізвище)



(найменування посади уповноваженого керівника
структурного підрозділу головного розпорядника
бюджетних коштів)

(підпис)

М. П.

(ініціали та прізвище)